

ABSTRAK

Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Dan Jadwal pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Terpadu Sentra IKM Kota Sawahlunto. Proyek ini menggunakan Struktur beton bertulang yang dilakukan dengan metode cor ditempat yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu: Pekerjaan pendahuluan, pondasi, struktur, arsitektur, dan pekerjaan *Mekanikal eletrikal plumbing* (MEP).

Perhitungan Rencana Anggaran Biaya pada proyek akhir ini mengacu pada Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Kota Sawahlunto Triwulan 1 tahun 2023, dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya dan Perumahan. Selain untuk mengetahui anggaran biaya penelitian ini juga membahas tentang penjadwalan dari pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Terpadu Sentra IKM Kota Sawahlunto.

Berdasarkan hasil analisa diperoleh Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada proyek ini sebesar Rp7.447.185.000,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*). Dengan waktu pelaksanaan pembangunan selama 180 hari kalender.

Kata Kunci : Rencana Anggaran Biaya (RAB), Jadwal Pelaksanaan, Kurva S