

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari Analisis data pada Bab IV dapat disimpulkan bahwa :

1. Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Farmasi dan Gudang Farmasi RSUD Mukomuko di Kabupaten Mukomuko didapatkan harga total sebesar Rp.19.339.764.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*)
2. Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Farmasi dan Gudang Farmasi RSUD Mukomuko di Kabupaten Pesisir Selatan didapatkan harga total sebesar Rp.21.297.637.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)
3. Jadwal Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Farmasi dan Gudang Farmasi sesuai dengan Kurva S yang di dapat yaitu selama 7 bulan atau 28 Minggu.
4. Berdasarkan anggaran biaya total yang didapat persentase. anggaran biaya di Kabupaten Mukomuko adalah sebesar 47,591%. Sedangkan persentase perbedaan anggaran biaya di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 52,408%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran biaya di Kabupaten Pesisir Selatan lebih besar 4,817% dari anggaran biaya di Kabupaten Mukomuko.

5.2. Saran

Dalam Penyusunan Proyek Akhir ini terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai Estimator, perhitungan kuantitas merupakan keahlian yang harus dimiliki. Selain itu, ketelitian dalam menghitung juga harus dimiliki sebagai estimator handal.
2. Dalam membuat Rencana Anggaran Biaya seorang estimator harus bisa menganalisa data yang ada agar sesuai dengan yang ada dilapangan.
3. Dalam pembuatan *Time Schedule* (Jadwal Pelaksanaan) harus sesuai dengan lamanya waktu yang ditentukan dan pembagian pekerjaan harus sesuai porsinya agar tidak terjadi waktu luang yang terbuang percuma.