

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisa anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jambi didapatkan sebesar Rp 20.887.280.000.00 (*Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*). Pada analisa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) didapatkan harga untuk 1 m² didapatkan harga Rp 5.615.282.01 (*Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Satu Sen*) sedangkan rincian anggaran sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan pendahuluan Rp 239.577.676.36 (1.3 %)
 - b. Pekerjaan Pondasi Rp 2.613.144.189.37 (13.9%)
 - c. Pekerjaan Struktur Rp 9.318.628.792.94 (49.5%)
 - d. Pekerjaan Arsitektur Rp 5.573.328.487.00 (29.6%)
 - e. Pekerjaan MEP Rp 1.072.687.323.31 (5.7%)
2. Berdasarkan hasil analisa perhitungan dengan Kurva S didapatkan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jambi 243 (*dua ratus empat puluh tiga*) hari kalender

5.2 Saran

Dalam penyusunan dan pembuatan laporan tugas akhir ini, terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Sebagai seorang estimator, perhitungan kuantitas merupakan keahlian yang wajib dimiliki dan membutuhkan ketelitian, kecermatan agar segala volume yang dihitung dalam perencanaan lebih akurat.
2. Untuk membuat RAB hal yang wajib dilakukan adalah menganalisa satuan pekerjaan, maka dari itu seorang estimator harus mampu menganalisa data yang ada dengan teliti agar tidak menimbulkan kerugian dalam proyek.

Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan harus sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan, karena penjadwalan ini sangat berpengaruh dalam menentukan waktu pelaksanaan untuk setiap item pekerjaan, sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya dan waktu yang terbuang dalam perencanaan.