

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil Analisa Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Batusangkar yang menggunakan Harga Satuan Pekerja (HSP) Triwulan I 2024 Kota Padang didapatkan sebesar Rp 7.114.357.900,98 (*Tujuh Miliar Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
2. Waktu pelaksanaan sangat berhubungan erat dengan metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan proyek. Berdasarkan hasil analisa kurva S didapatkan waktu pelaksanaan untuk pekerjaan struktur beton pada proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Batusangkar adalah selama 150 hari kerja.

5.2 Saran

Dalam penyusunan dan pembuatan laporan tugas akhir ini, terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Sebagai seorang estimator, perhitungan kuantitas merupakan keahlian yang wajib dimiliki dan membutuhkan ketelitian, kecermatan agar segala volume yang dihitung dalam perencanaan lebih akurat.
2. Untuk membuat RAB hal yang wajib dilakukan adalah menganalisa satuan pekerjaan, maka dari itu seorang estimator harus mampu menganalisa data yang ada.
3. Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan harus sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan, karena penjadwalan ini sangat berpengaruh dalam menentukan waktu pelaksanaan untuk setiap item pekerjaan, sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya dan waktu yang terbuang dalam perencanaan.