

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisa Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Asrama Polres Kota Solok yang menggunakan Harga Satuan Pekerja (HSP) Triwulan II 2023 Kota Padang didapatkan sebesar Rp 3.769.000.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*). dan Analisa Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Asrama Polres Kota Solok yang menggunakan Harga Satuan Pekerja (HSP) Triwulan II Kota Solok didapatkan sebesar Rp 3.588.000.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*).). Dalam Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Asrama Polres Kota Solok memiliki Perbandingan sebesar Rp 347.750.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

5.2 Saran

Dalam penyusunan dan pembuatan laporan tugas akhir ini, terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Sebagai seorang estimator, perhitungan kuantitas merupakan keahlian yang wajib dimiliki dan membutuhkan ketelitian, kecermatan agar segala volume yang dihitung dalam perencanaan lebih akurat.
2. Untuk membuat RAB hal yang wajib dilakukan adalah menganalisa satuan pekerjaan, maka dari itu seorang estimator harus mampu menganalisa data yang ada dengan data yang ada dilapangan

Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan harus sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan, karena penjadwalan ini sangat berpengaruh dalam menentukan waktu pelaksanaan untuk setiap item pekerjaan, sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya dan waktu yang terbuang dalam perencanaan.