
 
 

ABSTRAK 

 

  Produktivitas tenaga kerja merupakan faktor utama dalam pelaksanaan 

konstruksi untuk mencapai kualitas yang maksimal. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja pada pelaksanaan pekerjaan kolom 

di pembangunan Pasar Painan. Adapun manfaat penelitian ini memberikan 

informasi mengernai produktivitas tenaga kerja yang di butuhkan dalam 

pemasangan kolom dari hasil pengolahan data pada tingkat produktivitas (LUR),  

setiap tenaga kerja pada pekerjaan kolom, semuanya lebih dari 50%. Dari penelitian 

dengan metode LUR (Labor Utility Rate) pada pekerjaan kolom pada proyek  

Pembangunan Pasar Painan, didapat nilai LUR yang paling tinggi 75%, yaitu tenaga 

kerja 1 melakukan pekerjaan pembesian, sedangkan LUR terendah adalah sebesar 

53,44%, yaitu tenaga kerja 2 yang sedang melakukan pekerjaan pengecoran. 

Adapun didapat waktu baku untuk pekerjaan pembesian sebesar 3,755 kg/menit, 

untuk bekisting 10,781 kg/menit, untuk pengecoran 15,937 kg/menit. Nilai 

koefisien tenaga kerja untuk pekerjaan pembesian kolom  sebesar 0,0626 OH lebih 

tinggi daripada nilai standar SNI (0,070 OH). Hal ini menunjukkan bahwa 

produktivitas tenaga kerja di lapangan untuk pekerjaan ini lebih baik daripada yang 

ditetapkan dalam standar SNI. Begitu pula untuk pekerjaan bekisting kolom, nilai  

0,1797 OH yang lebih tinggi dari standar SNI (0,660 OH) serta pekerjaan 

pengecoran kolom (0, 2656 OH > 0,075 OH menurut SNI) mengindikasikan kinerja 

yang lebih efektif di lapangan. Koefisien perhitungan di lapangan lebih kecil dari 

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) SNI . 
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